



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Email: oedm@marathon.gr

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 8/2021 από (26-02-2021) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

2.- (68 - 2021 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση της αίτησης παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών λόγο covid από την εταιρεία Amber Energy.

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την **26 Φεβρουαρίου 2021** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα **13:30μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από **25-2-2020** ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από **11/3/20** ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: **3167/22-2-2021** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα και τα (9) εννέα μέλη:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ	
2	Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος	
3	Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος	
4	Τσακιργιάννης Βασίλης, Αντιδήμαρχος - Μέλος	
5	Μπούσουλας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος	
6	Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος	
7	Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος	

8	Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος - Μέλος	
9	Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το **2^ο θέμα ημερησίας διάταξης** ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι:

ΑΡΧΙΖΕΙ

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή

Μαραθώνας 22/02/2021

Θέμα : Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αρ. 21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμος μας κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14358/18-08-2020 διακήρυξης για συνοπτικό διαγωνισμό, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, κατακύρωσε, με την υπ' αριθ. 311/2020 (ΑΔΑ : 6ΠΓΟΩΛΜ-5ΦΡ) Απόφαση της Ο.Ε, την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία AMBER ENERGY Μ. ΕΠΕ.

Η συναφθείσα προς τούτο σύμβαση με αριθμό πρωτ. 21216/27-11-2020 (20SYMN007735785 2020-11-30) ισχύει μέχρι έως τις 27/02/2021. Η ανάδοχος με το από 20/02/2021 έγγραφό της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός ακόμα ήτοι 31-03-2021.

Για το λόγο αυτό η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης και γνωμοδότησης του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 /τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προσκομίζει το σχετικό πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ν.ΜΑΚΡΗ 23/02/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**Θέμα: Εισηγήση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τροποποίηση της**

υπ' αρ. 21216/27-11-2020 Σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος

Στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης σήμερα **23/02/2020** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και γνωμοδότησης, προμηθειών και εργασιών, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις (προμήθειες ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικών και λοιπού συναφή εξοπλισμού, υλικών ύδρευσης και λοιπού υδραυλικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών ειδών, καθώς και παροχή υπηρεσιών, που απαιτούν τεχνική ή εξειδικευμένη γνώση), προκειμένου να αξιολογήσει το υπ' αρ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο του Αναδόχου της υπ' αρ. 21216/27-11-2020 σύμβασης. Η παρούσα Επιτροπή έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμ. 327/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Δήμου Μαραθώνος
Πρόεδρος της Επιτροπής |
| 2. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Μαραθώνος
Μέλος της Επιτροπής |
| 3. ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Διοικητικός Υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος
Μέλος της Επιτροπής |

και αφού έλαβε υπόψιν:

1. την υπ' αριθ. 12/2020 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. τη με αριθ. 327/2019 (ΑΔΑ: 650ΙΩΛΜ-ΒΒ3) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,
3. Την με αριθ. 188/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΠΩΛΜ-Δ0Σ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4. Την με αριθ. 293/2020 (ΑΔΑ: 6Β2ΥΩΛΜ-6ΔΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος. (οριστικός ανάδοχος η εταιρεία **AMBER ENERGY**)
5. Την υπ' αρ. 21216/27-11-2020 Σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος
6. Το υπ' αριθμ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου, περί παράτασης του χρόνου παράδοσης.

Σημειώνει τα εξής :

Η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αρ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο αίτημα της περί παράτασης του χρόνου παράδοσης, γνωστοποίησε στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, ότι:

Αιτεί παράταση χρόνου παράδοσης υλικών μέχρι 31-3-2021 για να παραδώσει τα υλικά, λόγω της πανδημίας του CONID -19 έχουν δημιουργηθεί τεράστιες αναμονές και καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμπορευμάτων από τις ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και από τις τελωνειακές υπηρεσίες για των εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Η υποστελέχωση της λειτουργίας των λιμένων κατά την φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων καθώς και η υποστελέχωση των τελωνιακών αρχών λόγω του μεγάλου αριθμού εμπορευμάτων έχουν δημιουργήσει τεράστιο χρόνο αναμονής που έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εκτελωνισμό και την παράδοση των εμπορευμάτων.

Κατόπιν αυτών η επιτροπή

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

7. Για την τροποποίηση της υπ' αρ. 21216/27-11-2020 σύμβασης προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, όσον αφορά στο χρόνο ολοκλήρωσης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, κατά ένα μήνα (1) ήτοι έως την 31/03/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 (ε) του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθόσον η τροποποίηση δεν καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα, ενώ ο χρόνος παράτασης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες (αρχικός συμβατικός χρόνος).

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία αντίτυπα και διαβιβάζεται με το σχετικό φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος, προς λήψη της σχετικής απόφασης, και στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

**Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή**

Την αποδοχή και έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης ήτοι την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αριθ. 21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, μέχρι μεγίστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι τις 31-03-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Μαραθώνας 22/02/2021

Η προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Θεωρήθηκε
Η προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
& Διαφάνειας

Κελεπούρη Αναστασία

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε

Ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης ήτοι την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αριθ. 21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, μέχρι μεγίστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι τις 31-03-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (68 – 2021 ΟΕ) και:

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας.

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (<http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon>)

**Ο Δήμαρχος και Προέδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τσίρκας Στέργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ευαγγελόπουλος Νίκος
2. Τσακιργιάννης Βασίλης
3. Σωτηρίου Βαγγέλης
4. Κυπαρίσσης Βαγγέλης
5. Μπούσουλας Γιάννης
6. Ζούρος Γιώργος
7. Γεραμάνης Στέλιος
8. Νησιώτης Γιώργος